Work Breakdown Structure - WBS

TRAMPO

Gerenciamento de Projeto	Documentação	Design	Construção	Testes
Definição de Projeto	Reunião de kickoff	Estrutura inicial	HTML & CSS	Verificar erros e bugs
Planejamento e estratégia	Orçamento	Protótipo	Reunião de revisão	Melhorias
Atribuições de responsabilidade	Avaliação de riscos	Revisão	JavaScript	Integração
Cronograma	Revisão	Codificação	Aprimoramento	Revisão final